UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

GIT PUSH TEAM

Gruppo 9

Diario di bordo

09 NOVEMBRE 2026

COMPONENTI DEL GRUPPO

Enrico Biasini

Luca Cesco Bolla

Alessio Corrò

Francesco Guglielmo

Francesco Mazzurana

Gaetano Spagnoli



CAPITOLATO
C2 - Concierge

Ingegneria del software

ANNO ACCADEMICO
2026 / 2027

Cosa abbiamo fatto

Risoluzione criticità

Lavorato per risolvere le criticità in versionamento e visualizzazione web successive all'aggiudicazione degli appalti.

Contattato il proponente

Contatto il proponente Eggon via email per un primo incontro successivo all'aggiudicazione del capitolato per stabilire le modalità con cui procedere nella prima fase del progetto.

Valutazione documentazione per RTB

Valutata la nuova documentazione necessaria al RTB e inizio analisi dei requisiti principali.

Piano di progetto

Inizio definizione dei rischi.
Costruito un calendario di massima per il progetto e pianificato il primo sprint.

Difficoltà riscontrate

Automatizzare la rendicontazione delle ore

Necessario metodo comodo e veloce per rendicontare le ore in base alla persona e al ruolo.

Prossimi passi

1 Incontro con Eggon

Incontro con il proponente pianificato per mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 16.15.

2 Analisi dei requisiti principali

Il gruppo si dedicherà alla comprensione dei requisiti principali del capitolato in vista dell'incontro con il proponente.

3 Creazione repo per PoC

Creazione e organizzazione della repo relativa ai materiali necessari al PoC.



Grazie per l'attenzione!

GitPushTeam