

VERBALE INTERNO

Invio candidatura, repository e pianificazione documenti

29 ottobre 2026

IDENTIFICATIVO	VI 2026-10-29
VERSIONE	1.0.0
REDATTORE	Alessio Corrò
VERIFICATORE	Francesco Mazzurana
DESTINATARI	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Git Push Team · Gruppo 9
gitpushteam@gmail.com

Università degli Studi di Padova
Ingegneria del Software · A.A. 2026/2027

Registro delle modifiche

VERSIONE	DATA	AUTORE	VERIFICATORE	DESCRIZIONE
1.0.0	2026-10-29	Alessio Corrò	Francesco Mazzurana	Verifica e approvazione
0.1.0	2026-10-29	Alessio Corrò	Francesco Mazzurana	Prima stesura

Informazioni sulla riunione

DATA	29 ottobre 2026	ORARIO	18:00 – 19:00
LUOGO	Discord	TIPO	Verbale interno
REDATTORE	Alessio Corrò	VERIFICATORE	Francesco Mazzurana

Partecipanti del gruppo

MEMBRO	MATRICOLA	PRESENZA
Enrico Biasini	2147948	• Presente
Luca Cesco Bolla	2138006	• Presente
Alessio Corrò	2145607	• Presente
Francesco Guglielmo	2137975	• Presente
Francesco Mazzurana	2149463	• Presente
Gaetano Spagnoli	2147977	• Presente

1 Ordine del giorno

1. Revisione finale dei documenti relativi alla candidatura.
2. Invio della lettera di presentazione.
3. Rifinimento del repository: conformità della nomenclatura e gestione delle versioni.
4. Pianificazione della stesura del Glossario e del Diario di Bordo.

2 Svolgimento

2.1 Candidatura e Lettera di Presentazione

Il gruppo si è riunito per effettuare un'ultima revisione congiunta di tutta la documentazione prodotta per la candidatura. Constatata la correttezza del materiale e l'allineamento con i requisiti richiesti, il team ha proceduto ufficialmente all'invio della lettera di presentazione.

2.2 Rifinimento Repository, Nomenclatura e Versioni

Si è discusso su come strutturare e rifinire il repository per i prossimi sviluppi. Il gruppo ha concordato la necessità di applicare rigorosamente le regole di conformità per la nomenclatura dei file e di standardizzare il sistema di versionamento. Questo passaggio è ritenuto fondamentale per mantenere il lavoro ordinato, tracciabile e coerente con le Norme di Progetto in via di definizione.

2.3 Organizzazione e ripartizione dei compiti

Per garantire il rispetto delle prossime scadenze, sono state assegnate le attività relative alla prima stesura del Glossario (versione 1.0.0) e alla preparazione del Diario di Bordo in vista della scadenza del 2 novembre. I carichi di lavoro sono stati distribuiti in coppie per facilitare la revisione incrociata.

3 Decisioni

ID	DECISIONE
D1	Approvazione definitiva dei documenti di candidatura e invio della lettera di presentazione.
D2	Adozione immediata delle linee guida per la conformità della nomenclatura e il versionamento all'interno del repository.

4 Azioni da intraprendere

ID	ATTIVITÀ	RESPONSABILE	SCADENZA	ISSUE
A1	Rifinimento repo, conformità nomenclatura e versioni.	Francesco Guglielmo, Luca Cesco Bolla	31/10/2026	#57
A2	Stesura Glossario 1.0.0.	Alessio Corrò, Enrico Biasini	01/11/2026	#58
A3	Preparazione diario di bordo per il 2 novembre.	Gaetano Spagnoli, Francesco Mazzurana	01/11/2026	#51

5 Prossima riunione

La prossima riunione interna è fissata per **martedì 3 novembre 2026 alle ore 21:00** sulla piattaforma Discord. L'obiettivo principale dell'incontro sarà la presa visione dell'assegnazione ufficiale degli appalti e la conseguente ripianificazione delle attività.