

VERBALE INTERNO

Decisioni a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto

3 novembre 2026

IDENTIFICATIVO	VI 2026-11-03
VERSIONE	1.0.0
REDATTORE	Francesco Mazzurana
VERIFICATORE	Alessio Corrò
DESTINATARI	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Git Push Team · Gruppo 9
gitpushteam@gmail.com

Università degli Studi di Padova
Ingegneria del Software · A.A. 2026/2027

Registro delle modifiche

VERSIONE	DATA	AUTORE	VERIFICATORE	DESCRIZIONE
1.0.0	2026-11-05	Luca Cesco Bolla	-	Approvazione verbale
0.1.0	2026-11-03	Francesco Mazzurana	Alessio Corrò	Prima stesura

Informazioni sulla riunione

DATA	3 novembre 2026	ORARIO	18:00 – 19:30
LUOGO	Discord	TIPO	Verbale interno
REDATTORE	Francesco Mazzurana	VERIFICATORE	Alessio Corrò

Partecipanti del gruppo

MEMBRO	MATRICOLA	PRESENZA
Enrico Biasini	2147948	• Presente
Luca Cesco Bolla	2138006	• Presente
Alessio Corrò	2145607	• Presente
Francesco Guglielmo	2137975	• Presente
Francesco Mazzurana	2149463	• Presente
Gaetano Spagnoli	2147977	• Presente

1 Ordine del giorno

1. Assegnazione dei ruoli di progetto per il primo periodo.
2. Valutazione e risoluzione delle criticità segnalate dal docente (portale della documentazione e versionamento).
3. Studio, comprensione e prima impostazione congiunta della documentazione necessaria (Analisi dei Requisiti, Piano di Progetto e Piano di Qualifica).
4. Pianificazione del primo contatto con il proponente Eggon.

2 Svolgimento

2.1 Definizione e pianificazione dei ruoli di progetto

In apertura di riunione il gruppo ha definito l'assegnazione dei ruoli per il ciclo iniziale di lavoro. Considerata la priorità assoluta legata all'estrazione dei requisiti e la momentanea assenza di attività di codifica e progettazione di dettaglio, i ruoli operativi sono stati distribuiti aumentando la copertura sull'analisi:

- Amministratore: Enrico Biasini
- Responsabile: Luca Cesco Bolla
- Analista: Gaetano Spagnoli
- Analista: Francesco Guglielmo
- Analista: Francesco Mazzurana
- Verificatore: Alessio Corrò

Tale configurazione rimarrà attiva per il periodo iniziale. Si è stabilito che la rotazione dei ruoli avverrà successivamente a scorrimento in avanti secondo un'indicizzazione circolare modulo 6 (chi ricopre il ruolo di Amministratore assumerà quello di Responsabile, il Responsabile diverrà Analista, e così via), adattando tempestivamente la distribuzione dei compiti all'insorgere di nuove necessità operative o tecniche.

2.2 Valutazioni a seguito dei feedback del docente

A seguito delle osservazioni ricevute dal docente in sede di aggiudicazione dell'appalto, il gruppo ha concordato di intervenire con urgenza per correggere le anomalie riscontrate nella visualizzazione web della documentazione e perfezionare le regole interne di versionamento.

2.3 Comprensione e avvio congiunto della documentazione

Riconoscendo che la produzione documentale costituisce un impegno trasversale che accompagnerà l'intero ciclo di vita del progetto, si è convenuto di non frammentare rigidamente la titolarità dei documenti. In questa prima fase, tutti i componenti collaboreranno allo studio e alla comprensione della struttura necessaria per:

- **Analisi dei Requisiti:** comprensione del dominio applicativo e analisi iniziale dei bisogni emersi dal capitolato;
- **Piano di Progetto:** inquadramento della pianificazione temporale e delle risorse, sotto la guida del Responsabile;
- **Piano di Qualifica:** individuazione degli standard qualitativi e delle metriche di processo, in coordinamento con l'Amministratore e il Verificatore.

Ciascun membro contribuirà attivamente all'impostazione concettuale, lasciando ai rispettivi ruoli di competenza il presidio metodologico e formale.

2.4 Contatto con il proponente Eggon

È stata concordata e inviata una comunicazione formale via email al referente di Eggon per proporre una prima riunione di allineamento conoscitivo, finalizzata a chiarire il flusso di lavoro e concordare le modalità operative periodiche.

3 Decisioni

ID	DECISIONE
D1	Assegnazione formale dei ruoli per il periodo iniziale con focalizzazione sull'analisi.
D2	Risoluzione prioritaria delle anomalie segnalate relative al portale della documentazione e al versionamento.
D3	Partecipazione congiunta di tutto il gruppo allo studio e alla comprensione preliminare di Analisi dei Requisiti, Piano di Progetto e Piano di Qualifica.

4 Azioni da intraprendere

ID	ATTIVITÀ	RESPONSABILE	SCADENZA	ISSUE
A1	Stesura verbale interno della riunione odierna.	Francesco Mazzurana	03/11/2026	#65
A2	Adeguamento versionamento e portale della documentazione.	Gaetano Spagnoli, Francesco Guglielmo	04/11/2026	#67
A3	Studio, comprensione e prima impostazione congiunta dei documenti di progetto.	Tutto il gruppo	05/11/2026	#68
A4	Contatto con Eggon per organizzazione incontro di allineamento.	Luca Cesco Bolla	03/11/2026	#71

5 Prossima riunione

La prossima riunione interna è fissata per **giovedì 5 novembre 2026 alle ore 18:00** sulla piattaforma Discord. L'incontro sarà dedicato alla verifica congiunta dei primi riscontri sullo studio della documentazione e all'eventuale aggiornamento sullo stato dei contatti con Eggon.