

VERBALE INTERNO

Valutazione della documentazione per RTB

5 novembre 2026

IDENTIFICATIVO	VI 2026-11-05
VERSIONE	1.0.0
REDATTORE	Luca Cesco Bolla
VERIFICATORE	Alessio Corrò
DESTINATARI	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Git Push Team · Gruppo 9
gitpushteam@gmail.com

Università degli Studi di Padova
Ingegneria del Software · A.A. 2026/2027

Registro delle modifiche

VERSIONE	DATA	AUTORE	VERIFICATORE	DESCRIZIONE
1.0.0	2026-11-06	Luca Cesco Bolla	-	Approvazione verbale
0.1.0	2026-11-06	Luca Cesco Bolla	Alessio Corrò	Prima stesura

Informazioni sulla riunione

DATA	5 novembre 2026	ORARIO	18:00 – 20:00
LUOGO	Discord	TIPO	Verbale interno
REDATTORE	Luca Cesco Bolla	VERIFICATORE	Alessio Corrò

Partecipanti del gruppo

MEMBRO	MATRICOLA	PRESENZA
Enrico Biasini	2147948	• Presente
Luca Cesco Bolla	2138006	• Presente
Alessio Corrò	2145607	• Presente
Francesco Guglielmo	2137975	• Presente
Francesco Mazzurana	2149463	• Presente
Gaetano Spagnoli	2147977	• Presente

1 Ordine del giorno

1. Prenotazione dell’incontro con il proponente Eggon tramite calendario condiviso.
2. Valutazione di gruppo della documentazione necessaria per la milestone RTB.
3. Collaudo e verifica del sistema di tracciamento orario integrato con le issue di GitHub.
4. Ultimazione delle modifiche al sito web di progetto a seguito dell’assegnazione dell’appalto.
5. Pianificazione del materiale per l’incontro con il proponente Eggon.

2 Svolgimento

2.1 Prenotazione dell'incontro con Eggon S.r.l.

Il gruppo ha formalizzato la prenotazione del primo incontro con la proponente Eggon S.r.l., avvalendosi del calendario delle disponibilità condiviso dall'azienda via email. La riunione è stata fissata per mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 16:15 su Google Meet.

2.2 Valutazione congiunta della documentazione per la milestone RTB

A seguito dell'attività di ricerca condotta, il team si è confrontato per condividere una comprensione omogenea della documentazione richiesta in vista della milestone RTB. La discussione ha permesso di allineare tutti i componenti sulla struttura dei nuovi documenti e di definire la linea operativa per la successiva stesura.

2.3 Collaudo del tracciamento orario automatizzato tramite GitHub

È stato effettuato con esito positivo il test per il conteggio orario automatizzato basato sulle issue di GitHub. Il sistema garantisce un tracciamento preciso e trasparente delle ore lavorative rendicontate da ciascun membro suddivise per ruolo.

2.4 Ultimazione delle modifiche al sito web di progetto

Il team ha verificato e completato le ultime modifiche al sito web di progetto a seguito delle criticità emersi in sede di aggiudicazione dell'appalto, aggiornando la struttura di visualizzazione e consultazione della documentazione esposta.

2.5 Analisi dei requisiti principali e ripartizione dei task

In vista del primo incontro con Eggon S.r.l., il gruppo ha stabilito di elaborare una prima analisi del capitolato d'appalto isolandone i requisiti principali. Si è quindi proceduto a ripartire le sezioni del capitolato tra i membri del team per avviare lo studio individuale.

3 Decisioni

ID	DECISIONE
D1	Prenotazione e conferma dell'incontro con la proponente Eggon S.r.l. fissato a calendario per mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 16:15.
D2	Adozione definitiva del sistema di conteggio orario automatizzato integrato nelle issue di GitHub.
D3	Completamento ed approvazione delle modifiche alla visualizzazione della documentazione sul sito web di progetto.
D4	Suddivisione delle sezioni del capitolato d'appalto tra i componenti per l'analisi individuale dei requisiti principali.

4 Azioni da intraprendere

ID	ATTIVITÀ	RESPONSABILE	SCADENZA	ISSUE
A1	Stesura verbale interno della riunione odierna.	Luca Cesco Bolla	05/11/2026	#84
A2	Analisi dei requisiti principali dell'appalto.	Tutto il gruppo	11/11/2026	#87

5 Prossima riunione

La prossima riunione interna è fissata per martedi 10 novembre 2026 alle ore 18.00 con lo scopo di revisionare e ultimare i contenuti da presentare al proponente Eggon durante il successivo incontro.